

Obec Priepasné

č.j.: SOÚ 35,Zp/2025 Prie.

Priepasné, dňa 17.06.2025

Vec : Zmena lehoty dokončenia stavby.

Dňa 28.04.2025 podal stavebník **František Sekelský, Priepasné č. 180, 906 15** na Obec Priepasné žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby na ktorú bolo vydané stavebné povolenie obcou Priepasné dňa 1.6.2021 pod č.j.: SOÚ 19,R/2021 Prie. (SOÚ 33/2020) na stavbu " Novostavba rodinného domu ", Rodinný dom na pozemkoch p.č.: KNC 12539/2, KNC 12539/1, KNC 12538/3 v katastrálnom území Priepasné.

V priebehu výstavby došlo k zápisu geometrického plánu za účelom zápisu rozostavanej stavby rodinného domu do katastra nehnuteľností, čím došlo k zmene parciel na základe ktorej sa rozostavaná stavba rodinného domu nachádza aj na pozemku p.č. KNC 12539/3 v katastrálnom území Priepasné zapísaná na liste vlastníctva č. 2858.

Obec Priepasné ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov **predlžuje** stavebníkovi Františkovi Sekelskému, Priepasné č. 180, 906 15 na stavbu " Novostavba rodinného domu ", Rodinný dom na pozemkoch p.č.: KNC 12539/2, KNC 12539/3, KNC 12539/1, KNC 12538/3 v katastrálnom území Priepasné **lehotu na dokončenie stavby do 01.07.2026** z finančných dôvodov a neskladovej prístupovej cesty.

Táto zmena lehoty dokončenia stavby je neoddeliteľnou súčasťou stavebného povolenia zo dňa 1.6.2021 pod č.j.: SOÚ 19,R/2021 Prie. (SOÚ 33/2020) vydaného obcou Priepasné.

Správny poplatok bol uhradený podľa V. časti, položky č. 60a písm. i) sadzobníka, zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 50,00 €.

Peter Czere
starosta obce

Doručuje sa:

* účastníci konania :

1. František Sekelský, Priepasné č. 180, 906 15
2. SR - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
3. Ľubomír Vojtek, Lipského 4, 841 01 Bratislava - doručované verejnou vyhláškou
4. Obec Priepasné - Peter Czere starosta obce
5. Ing. Peter Podmajerský, Turá Lúka č. 177, 907 03
6. STATS - Ing. Tomáš Sopko, Vodárenská 165/27, 921 01 Piešťany

*dotknuté orgány :

7. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava - úsek ŠSOPaK, úsek ŠVS
8. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
9. SVP š.p., Povodie Dunaja, odštepny závod, Martinská 49, 821 05 Bratislava
10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. SPP a.s. distribúcia, Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
13. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
14. Obec Priepasné - Peter Czere starosta obce
15. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Toto predĺženie termínu dokončenia stavby sa doručí v zmysle § 26 ods.1 správneho poriadku - zákon č. 71/1967 Zb. - úplné znenie účastníkovi konania Ľubomírovi Vojtekovi, Lipského 4, 841 01 Bratislava s neznámym pobytom verejnou vyhláškou a bude v zmysle § 26 ods.2 správneho poriadku - zákon č. 71/1967 Zb. - úplné znenie, vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli obce Priepasné a na webovej stránke obce Priepasné. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby